

Приложение №2 П-1  
к Приказу № 16 от 28.02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
Главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

  
В.В. Грачёв  
" 10 " 03 2022 г.

  
СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" 30 " 03 2022 г.

Администрация Петроградского района

  
Е.В. Корабельников

" 10 " 03 2022 г.

ООО "Петербургтеплоэнерго"

  
" 16 " 03 2022 г.

### Г Р А Ф И К


планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года  
Петроградский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес           | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | ул. Ждановская, д. 29, лит. А, пом. 3-Н. | 01.06.2022-03.06.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | нет сетей                                 | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2    | ул. Академика Павлова, дом 10, лит. А         | 25.07.2022-28.07.2022                     | 4 дня                                                       |                                                    | 25.07.2022                                | 4 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 3    | ул. Инструментальная, д. 3, лит. К            | 11.05.2022-13.05.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 12.05.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 4    | Крестовский пр., д. 24, лит. А                | 25.07.2022-28.07.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 26.07.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 5    | ул. Ремесленная, д. 6, корп. 2, сооружение 1  | 22.08.2022-24.08.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 24.08.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 6    | ул. Ждановская, д.45, лит. А, пом. 171Н №1    | 27.06.2022-29.06.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 28.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 7    | ул. Ждановская, д.45, лит. А, пом. 172Н №2    | 27.06.2022-29.06.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 29.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 8    | ул. Вязовая, д. 10, лит. В                    | 11.05.2022-13.05.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | нет сетей                                 | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 9    | наб. Мартынова, д. 92, сооружение 1           | 01.06.2022-03.06.2022                     | 3 дня                                                       | 06.04.2022                                         | 02.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 11   | Петровский пр., д. 24, корпус 5, сооружение 1 | <del>23.05.2022-25.05.2022</del>          | 3 дня                                                       |                                                    | <del>23.05.2022</del>                     | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 10   | Пионерская ул., д. 53, лит. Ф                 | 11.05.2022-13.05.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 13.05.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 12   | Морской пр., дом 28, корп. 4, лит. А          | 08.08.2022-10.08.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 08.08.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                       | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 13   | Петровский проспект, дом 20, корпус 4, строение 1.                                                   | 26.05.2022 - 28.05.2022                   | 3 дня                                                       |                                                    | 27.05.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 14   | Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": ул. Новолadoжская, д. 6, корп. 2              | 09.06.2022-10.06.2022                     | 1 день                                                      |                                                    | 09.06.2022                                | 1 день                                                                                                         |                                |
| 15   | Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": ул. Красного Курсанта, д. 40, корп. 2, лит. А | 09.06.2022-10.06.2022                     | 1 день                                                      |                                                    | 09.06.2022                                | 1 день                                                                                                         |                                |

Заместитель главного инженера

  
 \_\_\_\_\_ А.О. Акимов

Приложение №2 Ф-2  
к Приказу № 16 от 28.02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

  
В.В. Грачёв  
" 10 " 03 " 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

  
" 31 " 03 " 2022 г.

Администрация Фрунзенского района

  
" 10 " 03 " 2022 г.

ООО "Петербургтеплоэнерго"

  
" 16 " 11 " 03 " 2022 г.


### Г Р А Ф И К

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года  
Фрунзенский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                          | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 51, корп. 4, лит. А | 20.06.2022-<br>22.06.2022                 | 3 дня                                                       |                                                    | 22.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                                            | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2    | г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, Малая Бухарестская улица, сооружение 12/1 | 20.06.2022-22.06.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 21.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 3    | г. Санкт-Петербург, МО Волковское, улица Салова, сооружение 6/1                                                           | 23.06.2022-25.06.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 23.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 4    | Тепловые сети от котельной ООО "Петербургтеплоэнерго": Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 57                                | 23.05.2022-25.05.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 24.05.2022                                | 3 дня                                                                                                          |                                |

Заместитель главного инженера

  
 \_\_\_\_\_ А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

" 03 " 03 2022 г.

Администрация Калининского района

" 10 " 03 2022 г.

ПАО "ТГК-1"

" 18 " 03 2022 г.

Приложение №2 К-3  
к Приказу № 16 от 28.02.2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв  
10 " 03 2022 г.

### ГРАФИК

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года

#### Калининский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                       | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Тепловые сети от Выборгской ТЭЦ-17 филиала Невский ПАО "ТГК-1"                       | 19.07.2022-31.07.2022                     | 13 дней                                                     |                                                    | 19.07.2022                                | 13 дней                                                                                                        |                                |
| 2    | г. Санкт-Петербург, МО Пискаревка, Кушелевская дорога, дом 6, корпус 3, сооружение 1 | 25.08.2022-27.08.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 26.08.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 Кп-4  
к Приказу № 16 от 28.02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

  
В.В. Грачёв  
" 03 " 03 2022 г.

  
СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" 03 " 03 2022 г.

Администрация Колпинского района


  
" 10 " 03 2022 г.

### Г Р А Ф И К

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года  
Колпинский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                     | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Понтоная, д. 1, лит. А         | 09.06.2022-11.06.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 09.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 2    | г. Санкт-Петербург, Колпино, Балканская дорога, дом 14, строение 1 | 09.06.2022-11.06.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 10.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |

Заместитель главного инженера

  
А.О. Акимов



СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

" 03 " 2022 г.

Администрация Курортного района

  
" 10 " 03 2022 г.

Приложение №2 Кр-5  
к Приказу № 16 от 28.02.2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"



В.В. Грачёв


" 10 " 03 2022 г.

### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года  
Курортный район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                  | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Цемяночная, д. 4, корпус 2, сооружение 1 | 18.08.2022-20.08.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 18.08.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 2    | г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, Школьная ул., сооружение 97/1                | 22.08.2022-04.09.2022                     | 14 дня                                                      |                                                    | 23.08.2022                                | 14 дня                                                                                                         | Без останова, при тех. возмож. |
| 3    | ТГУ: г. Санкт-Петербург, пос. Репино, Приморское ш., западнее д. 423, корп. 2.  | 18.08.2022-20.08.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 19.08.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |

Заместитель главного инженера

  
А.О. Акимов  
Страница 1 из 1

Приложение №2 Пр-6  
к Приказу № 16 от 28.02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв  
"10" "03" 2022 г.



Администрация Приморского района



ООО "ЕвроСибЭнерго-Кубань"



"29" "03" 2022 г.




### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года  
Приморский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                      | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Тепловые сети от котельной по адресу: г.СПб, Юнтоловский пр., д.53, к.5, лит.А (6К) | 25.07.2022-31.07.2022                     | 7 дней                                                      |                                                    | 27.07.2022                                | 7 дней                                                                                                         |                                |
| 2    | Тепловые сети от котельной по адресу:г.СПб, Юнтоловский пр., д.53, к.6, лит.А (17К) | 01.08.2022-07.08.2022                     | 7 дней                                                      |                                                    | 03.08.2022                                | 7 дней                                                                                                         |                                |
| 3    | Тепловые сети от котельной по адресу:г.СПб, Юнтоловский пр., д.43, к.5, лит.А (27К) | 08.08.2022-14.08.2022                     | 7 дней                                                      |                                                    | 10.08.2022                                | 7 дней                                                                                                         |                                |
| 4    | г. Санкт-Петербург, МО Коломяги, пр. Королёва, д. 81, корп. 1, сооружение 1.        | 06.06.2022-12.06.2022                     | 7 дня                                                       |                                                    | 07.06.2022                                | 7 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 5    | г. Санкт-Петербург, МО Коломяги, набережная реки Каменки, сооружение 17/1           | 16.05.2022-18.05.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 18.05.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 6    | г. Санкт-Петербург, МО Ланское, улица Матроса Железняка, дом 2, строение 2          | 06.06.2022-08.06.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 07.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 7    | Тепловые сети от Приморской котельной (ГУП "ТЭК СПб" ул. Оптиков, 6)                | 08.07.2022-28.07.2022                     | 20 дней                                                     | 20.04.2022                                         | 07.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          |                                |
| 8    | Тепловые сети от Молодежной котельной (ГУП "ТЭК СПб" Серебристый б-р, 2)            | 01.06.2022-14.06.2022                     | 13 дней                                                     |                                                    | 21.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          |                                |

Заместитель главного инженера

 А.О. Акимов

Приложение №2 М-7  
к Приказу № 16 от 28.07 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв  
"10" 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

"31" 03 2022 г.

Администрация Московского района

Заместитель главы  
Е.А. Сырнёва  
"10" 03 2022 г.

ГУП "ТЭК СПб"

Первый заместитель генерального директора  
Главный инженер  
И.М. Стрелков  
"29" 03 2022 г.

### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2021 года  
Московский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                            | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 3, корп. 2, лит. А                                   | 14.07.2022-16.07.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 14.07.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 2    | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Пулковский меридиан, Пулковское шоссе, соор. 69/1 | 28.07.2022-30.07.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 29.07.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 3    | Тепловые сети от котельной ГУП "ТЭК СПб" (3-я Московская котельная)                       | 19.05.2022-02.06.2022                     | 14 дней                                                     |                                                    | 27.06.2022                                | 4 дня                                                                                                          |                                |

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов



Приложение №2 П-8  
к Приказу № 16 от 28.02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"




### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года  
Пушкинский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                               | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Центральная, Детскосельский, д. 41, лит. А, пом. 1-Н | 04.07.2022-17.07.2022                     | 14 дней                                                     |                                                    | 05.07.2022                                | 14 дней                                                                                                        | Без останова, при тех. возмож. |
| 2    | г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Кокколевская, д. 5, корп. 3, стр. 1                  | 04.07.2022-06.07.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 06.07.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 3    | г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория Пулковское, ул. Сарицкая, д. 7, к.2, соор.1      | 14.06.2022-27.06.2022                     | 14 дней                                                     |                                                    | 23.06.2022                                | 14 дня                                                                                                         | Без останова, при тех. возмож. |
| 4    | г. Санкт-Петербург, город Пушкин, Тиньков переулок, дом 3а, строение 1                       | 23.06.2022-25.06.2022                     | 3 дня                                                       | 19.04.2022                                         | 24.06.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 5    | г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, уч. 1                                         | 04.07.2022-06.07.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 06.07.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |

Заместитель главного инженера

  
А.О. Акимов  
Страница 1 из 1

Приложение №2 В-9  
к Приказу № 16 от 28.02.2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"



СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Администрация Выборгского района

"10" 03 2022 г.

ГУП "ТЭК СПб"

"29" 03 2022 г.



### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплосточников,


гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года

Выборгский район

| №п/п | Название теплосточника, адрес                                                                   | Период остановки теплосточника на ремонт | Продолжительность остановки теплосточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплосточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, ул. Береговая, д. 32, корп. 3, лит. А                                       | 29.08.2022-31.08.2022                    | 3 дня                                                      |                                                    | 30.08.2022                                | 3 дня                                                                                                         | Без останова, при тех. возмож. |
| 2    | г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, сооружение 66/1                            | 16.05.2022-19.05.2022                    | 3 дня                                                      |                                                    | 17.05.2022                                | 3 дня                                                                                                         | Без останова, при тех. возмож. |
| 3    | г. Санкт-Петербург, МО Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 16, корпус 2, строение 1 | 19.05.2022-21.05.2022                    | 3 дня                                                      |                                                    | 20.05.2022                                | 3 дня                                                                                                         | Без останова, при тех. возмож. |

|   |                                                                                                                       |                           |         |            |            |         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|------------|---------|--|
| 4 | Тепловые сети от котельной ГУП "ТЭК СПб" Парнас-4.<br>Участок т/с от ТК1 до корпусов 1,2,3,5,6 (ЖК "Три<br>апельсина" | 11.07.2022-<br>25.07.2022 | 14 дней | 26.04.2022 | 13.07.2022 | 14 дней |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|------------|---------|--|

Заместитель главного инженера

 А.О. Акимов

Приложение №2 Н-10  
к Приказу № 16 от 28.02.2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв  
10 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  
для документов  
10 03 2022 г.  
Администрация Невского района

Начальник отдела  
районного хозяйства

10 03 2022 г.

### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года  
Невский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                         | Период<br>остановки<br>теплоисточника<br>на ремонт | Продолжитель-<br>ность остановки<br>теплоисточника<br>на ремонт, (дни) | Дата<br>проведения<br>испытания на<br>расчетную<br>температуру | Дата<br>проведения<br>гидравличес-<br>кого<br>испытания | Продолжительность<br>отключения ГВС в<br>зоне теплоснабжения<br>теплоисточника с<br>учетом испытаний<br>тепловых сетей, (дни) | Примечание                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, МО Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Советский пр., д.49, корп. 4, сооружение 1  | 18.07.2022-<br>20.07.2022                          | 3 дня                                                                  | 07.04.2022                                                     | 19.07.2022                                              | 3 дня                                                                                                                         | Без останова, при<br>тех. возмож. |
| 2    | г. Санкт-Петербург, МО Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Советский пр., д. 32, корп. 3, сооружение 1 | 21.07.2022-<br>23.07.2022                          | 3 дня                                                                  |                                                                | 22.07.2022                                              | 3 дня                                                                                                                         | Без останова, при<br>тех. возмож. |
| 3    | г. Санкт-Петербург, улица Ольги Берггольд, сооружение 36/1                                             | 14.07.2022-<br>16.07.2022                          | 3 дня                                                                  |                                                                | 15.07.2022                                              | 3 дня                                                                                                                         | Без останова, при<br>тех. возмож. |
| 4    | г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38, литер АН                                           | 15.08.2022-<br>28.08.2022                          | 14 дня                                                                 |                                                                | 16.08.2022                                              | 14 дня                                                                                                                        | Без останова, при<br>тех. возмож. |

|   |                                                                 |                           |       |  |            |       |                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--|------------|-------|-----------------------------------|
| 5 | г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 55, корпус 2, строение 1 | 21.07.2022-<br>23.07.2022 | 3 дня |  | 21.07.2022 | 3 дня | Без останова, при<br>тех. возмож. |
| 6 | г. Санкт-Петербург, Общественный пер. д. 5, сооружение 1        | 18.07.2022-<br>20.07.2022 | 3 дня |  | 18.07.2022 | 3 дня | Без останова, при<br>тех. возмож. |

Заместитель главного инженера



\_\_\_\_ А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  
" 31 " 03 2022 г.

Администрация Красносельского района

отдел районного  
" 10 " 03 2022 г. в.а

АО "Юго-Западная ТЭЦ"

" 18 " 03 2022 г.

Приложение №2 Красн-11  
к Приказу № 16 от 28.02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв  
" 30 " 03 2022 г.


### ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года  
Красносельский район

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                         | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, МО "Сосновая поляна", пр. Ветеранов, д. 186, корп. 5, сооружение 1 | 08.08.2022-19.08.2022                     | 14 дней                                                     |                                                    | 09.08.2022                                | -                                                                                                              | Обеспечение потребителей ГВС будет осуществляться от АО "Юго-Западная ТЭЦ" |

|   |                                                                                                                                                                                      |                       |        |            |                       |   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 2 | Тепловые сети от Юго-Западной ТЭЦ: 2.ул. Катерников, д. 7, лит. А, ул. Адмирала Черокова, д. 20, лит. А, Б, В, Д, ул. Адмирала Черокова, д.18, к. 1, лит. А. (Балтийская жемчужина). | 23.06.2022-01.07.2022 | 9 дней | 19.04.2022 | 20.06.2022-23.06.2022 | - | Обеспечение потребителей ГВС будет осуществляться от ГУП "ТЭК СПб" |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|

Заместитель главного инженера



А.О. Акимов

Приложение №2 Адм-12  
к Приказу № 16 от 28.02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В. Грачёв  
"10" 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Администрация Адмиралтейского района

Д.С. Беляев  
"10" 03 2022 г.

### Г Р А Ф И К

планового профилактического ремонта теплоисточников,

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года

Адмиралтейский район

| №п/п | Название теплоисточника,<br>адрес                                  | Период<br>остановки<br>теплоисточника<br>на ремонт | Продолжительно<br>сть остановки<br>теплоисточника<br>на ремонт, (дни) | Дата<br>проведения<br>испытания на<br>расчетную<br>температуру | Дата проведения<br>гидравлического<br>испытания | Продолжительность<br>отключения ГВС в зоне<br>теплоснабжения<br>теплоисточника с учетом<br>испытаний тепловых<br>сетей, (дни) | Примечание                        |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург,<br>Парфёновская ул., д. 4, стр. 1,<br>пом. 15Н | 30.06.2022-<br>02.07.2022                          | 3 дня                                                                 |                                                                | нет сетей                                       | 3 дня                                                                                                                         | Без останова, при<br>тех. возмож. |

Заместитель главного инженера

А.О. Акимов

Приложение №2 Крг-13  
к Приказу №\_\_\_ от \_\_\_20\_\_ г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

*В.В. Грачев*  
"\_\_\_" "\_\_\_" 2022 г.  
В.В. Грачев  
Санкт-Петербург \* «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО»

СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  
"\_\_\_" "\_\_\_" 2022 г.

Администрация Красногвардейского района  
Заместитель главы администрации  
Трабунский С.Ю.  
"\_\_\_" "\_\_\_" 2022 г.

ГУП "ТЭК СПб"  
Первый заместитель генерального директора  
Главный инженер  
И.М. Стрелов  
"\_\_\_" "\_\_\_" 2022 г.




**ГРАФИК**  
**планового профилактического ремонта теплоисточников,**  
**гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2022 года**  
**Красногвардейский район**

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                            | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, д.17, сооруж.1        | 07.07.2022-09.07.2022                     | 3 дня                                                       |                                                    | 08.07.2022                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 2    | Тепловые сети от Северо-Муринской котельной ГУП "ТЭК СПб" | 16.06.2022-07.07.2022                     | 21 дней                                                     |                                                    | 01.06.2022                                | 4 дня                                                                                                          |                                |

|   |                                                                                            |                           |         |  |            |         |                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--|------------|---------|-----------------------------------|
| 3 | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ<br>Полюстрово, Пахомовская ул.,<br>сооружение 11/1 | 17.08.2022-<br>31.08.2022 | 14 дней |  | 18.08.2022 | 14 дней | Без останова, при<br>тех. возмож. |
| 4 | г. Санкт-Петербург, муниципальный округ<br>Пороховые, ул. Лагоды, д.6, лит.А               | 07.07.2022-<br>09.07.2022 | 3 дня   |  | 08.07.2022 | 3 дня   | Без останова, при<br>тех. возмож. |
| 5 | г. Санкт-Петербург, Ручьи-Рыбацкое,<br>Васнецовский пр., д.17, сооружение 1                | 11.07.2022-<br>15.07.2022 | 5 дней  |  | 12.07.2022 | 5 дней  | Без останова, при<br>тех. возмож. |

Заместитель главного инженера

  
А.О. Акимов