

Приложение №2 Мр-1  
к Приказу № 7 от 22.02.2023г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
Главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

В.В.Грачёв  
01 03 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Администрация  
МО "Муринское городское поселение"

30 03 2023 г.

Северная ТЭЦ №21 филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"

03 03 2023 г.

ООО "Петербургтеплоэнерго"

03 03 2023 г.


#### ГРАФИК

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2023 года  
на территории МО "Муринское городское поселение"

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                                                                                                                                                                                                                   | Период остановки<br>теплоисточника на<br>ремонт | Продолжительность<br>остановки<br>теплоисточника на<br>ремонт, (дни) | Дата проведения<br>испытания на<br>расчетную<br>температуру | Дата проведения<br>гидравлического<br>испытания | Продолжительность<br>отключения ГВС в зоне<br>теплоснабжения<br>теплоисточника с учетом<br>испытаний тепловых сетей,<br>(дни) | Примечание |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Тепловые сети от источника ТЭЦ -21 (ТГК-1)ЛО, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 5.1, квартал 2.2, до тепловой камеры ТК-1, расположенной на границе земельного участка ООО "Аспект" по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная площадь, уч. 5-А; | 17.07.2023-<br>30.07.2023                       | 14 дней                                                              | 05.04.2023                                                  | 18.07.2023                                      | 14 дней                                                                                                                       |            |

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2    | Тепловые сети от источника ООО "Петербургтеплоэнерго" Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение от ТК 21.2 до ИТП домов по адресам: Екатерининская ул., д.22 к.1, д.22 к.2; ответвления от распределительной сети до ИТП домов по адресам: Авиаторов Балтики, д.9, д.9 к.2, д.9 к.3; от ТК 6 до ИТП домов по адресам: б. Менделеева, д.2, к.2 и ул. Екатерининская, д.2; от ТК 7 до ИТП дома по адресу: б. Менделеева, д.1; тепловые сети от корпуса 12 до ИТП школы на 1175 мест ЖК "Мурино Юго-Запад": бульвар Менделеева, д. 20, к.1; тепловые сети от от ТК до ИТП жилого дома по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 118, кадастровый номер 47:07:0722001:537 | 14.08.2023-<br>22.08.2023                 | 9 дней                                                      |                                                    | 14.08.2023                                | 9 дней                                                                                                         |            |

Начальник управления



А.О. Акимов

СОГЛАСОВАНО  
Администрация  
МО "Новодевяткинское сельское поселение"



УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
Главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"



В.В. Грачев

### ГРАФИК

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2023 года  
на территории МО "Новодевяткинское сельское поселение"

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Тепловые сети от источника ТЭЦ -21 (ТГК-1)ЛО, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, земли САОЗТ "Ручьи", уч. 5.1, квартал 2.2, до тепловой камеры ТК-1, расположенной на границе земельного участка ООО "Аспект" по адресу: ЛО, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, уч. 5-А; от ТК-2 до ИТП жилого дома по адресу: ул. Флотская, д. 7; от ТК-2 до УТ-8аб, от УТ-8аб до УТ-9аб, от УТ-9аб до УТ-10аб, УТ-10аб до ИТП жилого дома корп. №9, от УТ-10аб до УТ-11аб, от УТ-11аб до ИТП жилого дома корп. №12; от УТ-4аб до ИТП жилого дома по адресу: ул. Арсенальная, д. 4; от УТ-5аб до ИТП жилого дома по адресу: ул. Арсенальная, д. 2; от УТ-6аб до УТ-7аб, от УТ-7аб до ИТП детского сада по адресу: ул. Арсенальная, д. 1, лит. А; тепловая сеть по адресу: д. Новое Девяткино, ул. Главная. Кадастровый номер 47:07:0000000:93712; ОТ границы работ (врезка в 2Ду500) ДО первых фланцев запорной арматуры ИТП в подвале дома ул. Главная д.12 | 17.07.2023-30.07.2023                     | 14 дней                                                     | 05.04.2023                                         | 18.07.2023                                | 14 дней                                                                                                        |            |

Начальник управления

А.О. Акимов



Приложение №2 Вс-3  
к Приказу № 7 от 22.02.2023г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора-  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"



**Г Р А Ф И К**  
**планового профилактического ремонта теплоисточников,**  
**гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2023 года**  
**Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск**

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                      | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Ленинградская область,<br>Всеволожский район, г. Всеволожск,<br>ул. Шинников, д. 5к | 28.08.2023-<br>30.08.2023                 | 3 дня                                                       | 06.04.2023                                         | 29.08.2023                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при<br>тех. возмож. |

Начальник управления

А.О. Акимов



СОГЛАСОВАНО  
Администрация  
МО "Щегловское сельское поселение"



2023 г.

Приложение №2 Ш-4  
к Приказу № 7 от 22.07 2023 г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора-  
главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"



В.В. Грачёв  
2023 г.

### Г Р А Ф И К

планового профилактического ремонта теплоисточников,  
гидравлических испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2023 года  
Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Щегловское сельское поселение"

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                 | Период остановки<br>теплоисточника на<br>ремонт | Продолжительность<br>остановки<br>теплоисточника на<br>ремонт, (дни) | Дата проведения<br>испытания на<br>расчетную<br>температуру | Дата проведения<br>гидравлического<br>испытания | Продолжительность<br>отключения ГВС в зоне<br>теплоснабжения<br>теплоисточника с учетом<br>испытаний тепловых<br>сетей, (дни) | Примечание                         |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1    | Ленинградская область, Всеволожский район, п.<br>Щеглово, д.96 | 28.08.2023-<br>30.08.2023                       | 3 дня                                                                |                                                             | 30.08.2023                                      | 3 дня                                                                                                                         | Без остановки, при<br>тех. возмож. |

Начальник управления

А.О. Акимов



Приложение №2 Б-5  
к Приказу № 7 от 22.02. 2023г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
Главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"




### ГРАФИК

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2023 года  
на территории МО "Бугровское сельское поселение"

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Бугровское сельское поселение», дер. Энколово, улица Победы, зд. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07.08.2023-<br>09.08.2023                 | 3 дня                                                       |                                                    | 07.08.2023                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |
| 2    | Тепловые сети от источника ООО "Петербургтеплоэнерго" Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Охтинская аллея, строение 13 по адресу: от ТК-13 до ИТП №1 №2 корп .5 (кадастровый номер 47:07:0000000:93594); тепловые сети от от ТК-1 до ИТП корп. 3, 4 (кадастровый номер 47:07:0713003:6147); тепловые сети от от ТК-3 до ИТП корп. 1, 2 (кадастровый номер 47:07:0713003:9248); тепловые сети от от ТК-4 до границы земельного участка в сторону ДООУ (кадастровый номер 47:07:0713003:9242) | 03.07.2023-<br>07.07.2023                 | 5 дней                                                      |                                                    | 03.07.2023                                | 5 дней                                                                                                         |                                |

Начальник управления

  
А.О. Акимов

Приложение №2 А-6  
к Приказу № 7 от 22.02. 2023г

СОГЛАСОВАНО  
Администрация  
МО "Агалатовское сельское поселение"



УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
Главный инженер  
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"




В.В.Грачев

### Г Р А Ф И К

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в межотопительном периоде 2023 года  
на территории МО "Агалатовские сельское поселение"

| №п/п | Название теплоисточника, адрес                                                                                        | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечание                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, деревня Скотное, здание №1К | 22.06.2023-<br>24.06.2023                 | 3 дня                                                       |                                                    | 22.06.2023                                | 3 дня                                                                                                          | Без останова, при тех. возмож. |

Начальник управления

  
А.О. Акимов